



ANTEPROYECTO

AJCAR25

**Ciclos Formativo de Grado Superior de
DAW**

Nombre: Héctor Sanz Riesco
e-mail: hector.sanrie@educa.jcyl.es
Código Curso: <el que corresponda>



Tabla de contenido

1. Motivación del proyecto. Descripción de la situación inicial.....	3
2. Objetivos	3
3. Plan de trabajo.	3
4. Medios a usar.	4
5. Tiempo Estimado para su realización.....	4
6. Bibliografía.	5

1. Motivación del proyecto. Descripción de la situación inicial.

Actualmente muchos talleres de chapa y pintura gestionan sus clientes, facturas y comunicaciones de forma manual o con herramientas poco integradas (Excel, papel, WhatsApp, etc.), lo que genera mucha pérdida de tiempo entre otras. AJCAR25 es un taller que busca modernizar su estructura digital mediante la creación de una plataforma web propia que permite muchas funcionalidades para hacer de su trabajo de oficina mas sencillo y se puedan dedicar más al trabajo de chapa y pintura.

2. Objetivos

- 1 - Diseñar y desarrollar una aplicación web moderna
- 2 - Diseñar y desarrollar una aplicación web moderna
- 3 - Implementar autenticación segura de usuarios.
- 4 - Integrar sistema de generación automática de facturas en PDF.
- 5 - Crear un panel de administración escalable.
- 6- Implementar validaciones profesionales (validación internacional de tlfns).
- 7- Aplicar buenas prácticas de arquitectura de software.
- 8- Aprender integración de servicios externos (email, almacenamiento, etc.).
- 9 - Simular un entorno de desarrollo real orientado a empresa.

3. Plan de trabajo.

El proyecto se desarrollará en las siguientes fases:

Fase 1 – Análisis y planificación:

- Estudio de necesidades del taller.
- Definición de funcionalidades.
- Diseño preliminar de la arquitectura.

Fase 2 – Diseño UI/UX:

- Diseño visual de la página principal.
- Diseño del formulario de registro y login.
- Diseño del panel de administración.

Fase 3 – Desarrollo Frontend:

- Implementación con Next.js y TypeScript.
- Maquetación con Tailwind CSS.
- Componentización y reutilización de código.

Fase 4 – Desarrollo Backend:

- Implementación de API Routes / Server Actions.
- Sistema de envío de correos.
- Generación de facturas en PDF.
- Gestión de subida de imágenes.

Fase 5 – Pruebas y validación:

- Validación de formularios.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de despliegue en entorno real.

Fase 6 – Despliegue:

- Subida a GitHub.
- Despliegue en Vercel.
- Configuración de variables de entorno.

4. Medios a usar.

1) Software:

- a. Next.js
- b. TypeScript
- c. Tailwind CSS
- d. React
- e. Vercel
- f. Git
- g. GitHub
- h. VSCode
- i. Node.js

5. Tiempo Estimado para su realización.

Se estima una duración aproximada de 8 a 10 semanas, distribuidas de la siguiente manera:

- Análisis y planificación: 1 semana
- Diseño UI/UX: 1 semana
- Desarrollo Frontend: 3 semanas
- Desarrollo Backend: 2 semanas
- Integración y pruebas: 2 semanas
- Documentación final: 1 semana



6. Bibliografía.

- Documentación oficial de Next.js – <https://nextjs.org/docs>
- Documentación oficial de React – <https://react.dev>
- Documentación oficial de Tailwind CSS – <https://tailwindcss.com>
- Documentación Vercel – <https://vercel.com/docs>
- MDN Web Docs – <https://developer.mozilla.org>